Entreprise de Maitrise d’CEuvre d’Exécution
et de Pilotage

Découvrez toutes nos prestations en détail
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conceplion L

En Avant-Projet Sommaire
ou Détaillé

A ce stade, nous élaborons des
plannings grandes mailles -
cela vous permettra de bien
visualiser les moments clefs et
risques a traiter

Nous vous accompagnons
dans le choix de
lallotissement des travaux —
car bien définir « qui fait quoi »
des le démarrage et suivant
votre planning peut vous faire
gagner du temps et de largent !

Vous recevrez nos premieres
ébauches des Notices
d’Organisations de Chantier et
plans de phasages - car la
prise en compte de
lenvironnement du projet et
ses complexités sont des
enjeux clefs dans la réussite

QUAND FAIRE APPEL A UN PILOTE DE CHANTIER ?

En Projet et Dossier de
Consultation Entreprises

Nous élaborons les plannings
détaillés de votre opération et
plannings par lot afin de
faciliter le chiffrage des
entreprises

Nous rédigeons les Notices
d’Organisation de Chantier, et
élaborons les plans de
phasages et d’Installations de
Chantier — car un chantier bien
organisé est un chantier qui va
plus vite !

Nous vous proposons des
entreprises sérieuses et
professionnelles pour répondre
avotre dossier

Nous accompagnhons les
entreprises consultées sur site
pour leur présenter le projet

Lors de UAssistance

a la passation
des Contrats de Travaux

Nous analysons les mémoires
techniques des entreprises
afin de nous assurer gu’ils ont
bien compris les enjeux de
votre projet et les contraintes
d’acces

Nous assistons les
décisionnaires dans les
réunions de négociations

Vous recevrez une analyse des
offres avec préconisations aux
vues des réponses de
lentreprise

Pendant UExécution des travaux

Nous mettons a jour les
plannings marché sur la base
des plannings d’exécution
fournis par les titulaires

Nous passons tres
réguliecrement en cours de
travaux — entre 2 fois et 5 fois
par semaine suivant la
complexité de opération

Nous dirigeons toutes les
réunions de chantier
hebdomadaires et mensuelles
et transmettons les comptes-
rendus sous 2 jours ouvrés

Nous mettons a jour le
planning de maniere
hebdomadaire, en notifiant
toutes les modifications
apportées pour faciliter le suivi
de chacun et cherchons des
solutions pour limiter tous les
décalages

Nous suivons la diffusion des
documents et leur visa
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En Assistance aux
Opérations de Réception

Nous programmons toutes les
opérations de pré-réception et
réception - y  compris
d’éventuelles commissions de
sécurité

Nous sommes présents a
toutes les réceptions par lot et
élaborons les plans de
repérages, listes des réserves
et les transmettons a chaque
entreprise

Nous assurons le suivi et
relances jusqu’a obtention des
proces-verbaux de levée de
réserves




4Etudes conception
Dépdt du PC
Délais d'instruction
Modifications / purge PC
Délai de recours
APD
Validation MOA
PRO
Validation MOA
DCE curage
DCE TCE
AO Curage
AOQ TCE
ACT Curage
ACT TCE
Négociations / mise a jour des offres
Signature des marchés
4Etudes d'Exécution
Curage
Gros-CEuvre
Menuiseries extérieures
Ravalement / traitement de fagade
CVC / Plomberie
CFO / CFA
Cloisonnements / CEA
Espaces verts / pavage
«Approvisionnements
Menuiseries extérieures
CVC / Plomberie
CFO / CFA
Cloisonnements / CEA
Pavage
4Travaux
4Installations de chantier
Base vie et palissades
Echafaudage
(Lift ?)
«Curage
Toiture
R+3
R+2
R+1
RDC
S51
+Démolition
Toiture
Fagade
R+3
R+2

QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

Du planning projet au planning d’exécution

Nos plannings vont intégrer toutes les étapes clefs de la conception jusqu’a la levée de la derniére réserve :
L’avancement de la conception du projet et toutes ses dates jalons de validation
Les délais de consultations alloués aux entreprises, le temps d’analyse et de désignation

Le délai de « prise en main » du projet par les entreprises, comprenant les études d’exécution, fourniture des plans, fiches
techniques, jalons impactant les autres lots, éventuels délais de réalisation et validation des prototypes ou témoins

Les approvisionnements ayant un impact sur le planning — fournitures longues, délais de fabrication importants, etc.

Le détail par zone de tous les travaux, avec affectations de codes couleurs par lot, pour optimiser les temps de lectures par les
entreprises et éviter toute incompréhension ou oubli

Le planning d’exécution est mis a jour suivant informations et engagements pris par chaque lot, et analysé afin de garantir du
planning global de opération

Toutes les phases de mises a dispositions, opérations préalables a la réception, commissions de sécurité, réception, et
intégration dans les lieux par Uexploitant sont également prises en compte

<Charpente
Profils charpente
Fabrication
Peinture
Profil mur rideau
Menuiseries extérieures
PAC
Luminaires
Mobilier
+Travaux
Installations de chantier
Curage
Désamiantage
Démolition
Escalier provisoire
Gros-GEuvre
Réservations lots techniques et structurels
Dépose menuiseries extérieures et reprises cadres
Pose des menuiseries extérieures
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QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

Contexte général

Présentation de I'opération

Les Notices d’Organisation de Chantier (NOC)

Diffusion de documents d’exécution et visa
Phases de travaux .....

Installations de chant

Nos notices, évolutives jusqu’a la phase DCE, vont présenter toutes les contraintes du projet aux entreprises répondant a 'appel
d’offres:

Palissades et portail de chantie

Protection des arbres

Emprise voiri

Marauage proviiolre sux volrle Contraintes, moyens et procédures d’acces

Alarme / sécurisation.

Aire de lavage........

Dépose des arbres et végétatio Défln ition deS inte rvenants
Organisation et sécurité

3.1.  Mesures d'organisation générale . . . . . . .

2B et ke Doty pafike on oot Chartes graphiques a utiliser, et schémas de validation

3.2.1. Acces véhicules

zj :::i':":"’""" Phases de travaux, étapes clefs, mises a dispositions anticipées

3.5. Evacuation des déchets et des gravat:

36.  Stockage de matériel Lots en charge de chaque élément de Uinstallation de chantier — vestiaires, réfectoire, sanitaires, éclairages de chantier...

3.7. Stockage éléments réemployés.

3.7.1. Plan de circulation

Lots en charge de la gestion du chantier — responsable du compte prorata, gestionnaire des bennes, entretien de la base vie,
nettoyages en cours et en fin de chantier...

3.7.2. Protection des circulations...

e d
4
a
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
0
0
1
1
1
2
3
3
3
4

3.8.  Travauxen poste isolé ...
3.9. Travaux nécessitant des protections collectives.
3930 Echafaudages — Platelages de protection

310, Moyen de levage - grue. Ce document est établi en adéquation avec les cahiers des charges des concepteurs et cahier des charges administratif, afin qu’il
S0 UUsleve Spatlo n’y ait aucune contradiction, doublon, ni omission

3.11. Encasd'accident / incident / presqu’accident..

3.12. Basevie

3121, Consommables En cas de compte prorata sur le projet, est annexé a la NOC un tableau récapitulant quel lot installe, entretient, et dépose chaque
L2 el élément et quels lots sont en charge du paiement

3.123.  Sanitaires
3.124.  Réfectoire
3.125.  Salle de réunion
3.12.6. Internet........
3.12.7.  Base vie pour désamiantage. 22/01/2025

3.13. Eclairage de chantier...

conception’l

Ré: 1t par lot
_ .

3.14.  Branchements de chal

3.14.1.  Besoins électriques pour désamiantage....
3.15. Chauffage / mise en température du batiment..
3.16. Ouverture du chantier

3.17. Gardiennage / sécu

Palissadesdechantier |00 INSTALLATIONS DE CHANTIER
13-

3.18. Entretien du chantier.,
3.19. Nettoyage de fin de chantier

3.20. Affichages réglementaires et fonctionnement chantier
onsommation eau

3.21. Conditions climatiques....
3.21.1.  Déclaration d'intempéries

3.22. Ordonnancement des travaux..

3.23. Organisation des réunions et visites de chanties
3.24. Chantier participati
3.25. Rédaction du compte prorat:
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22851, Suivi du compte prorata ...




QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

= Pglissades de chantier . . .
Les plans de phasages et installations de chantier

—+— Porte / Portail

w—

— Flux de livraison Nos plans d’Installations de Chantier (PIC) et carnets de phasage vont permettre a chaque intervenant de savoir comment s’organiser
atoutinstant:

[ | Zone de déchargement
E— Air de lavage Emplacement des bases vies — pré-dimensionnées par nos soins, et suivant planning, et effectifs prévisionnels par tache

_" Flux personnel chantier Affectations des zones de stockages et aires d’évacuation des déchets

Zone de stockage Protections collectives, cheminements sécurisés

Eléments déposés
|: - Arceaux a vélos

Contraintes liées a Uexploitation si travaux en site occupé

- Poteau indication place PMR
- Lampadaire + poubelle Impact sur la voirie pour validation par les services de la Mairie du lieu des travaux

[ | Bennes Le chantier va évoluer dans le temps, nos carnets de phasages vont donc prendre en compte ces évolutions et adapter les zones

) ) communes aux nouvelles dispositions.
D Plateformes treuillage + sapine

d'acces piétons

[ ] Grue

Déplacement de la base vie

Changement des acces

~ Echafaudages sur pieds Mises a dispositions a l'exploitation

Protection des éléments existants
Arbre conservé
Armoires électriques — ville
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QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

Les comptes-rendus hebdomadaires

Chaque compte-rendu contient en premier lieu une liste des intervenants, avec leurs coordonnées, et une liste des personnes présentes et convoquées pour la
semaine suivante.

Tous nos comptes-rendus sont diffusés sous 2 jours ouvrés apres la réunion, et contiennent :
Un état d’avancement des sujets administratifs — signature des commandes, pieces a fournir, suivi des demandes d’agrément, devis en attente

Un point sur la sécurité du chantier — réalisation des visites d’inspection communes, suivi de la transmission des Plans de Prévention, défaillances constatées et
solutions poury remédier

Un rappel des procédures d’acces, des regles d’usage sur le site

Un pointage des intempéries de la semaine

Un état d’avancement des études — pieces a fournir, visas a diffuser, points bloquants

Un point sur la base vie — controle de Uentretien, installations a prévoir suivant avancement

La liste des points modifiés sur le planning depuis sa derniere diffusion et analyse des impacts
Un point technique par lot de travaux

Chaque tache est affectée a un intervenant, précisant la date de notification, la date d’échéance et les rappels éventuels.

Les comptes-rendus a destination des maitres d’ouvrages seront, si besoin, complétés de suivis administratifs et financiers de 'opération.
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QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

Suivi des documents d’exécution

BUREAU DE CONTROLE

Durant la conception, nous allons définir avec 'ensemble des acteurs a qui doivent étre transmis chaque
document et s’ils doivent donner lieu a une approbation de leur part :

BUREAU D'ETUDES FLUIDES
BUREAU D'ETUDES STRUCTUR

m CSPS - IC
ol

|

ol

E ECLAIRAGISTE

AR e Ces données seront intégrées a un bordereau de diffusion type fourni aux titulaires

COURANT FAIBLE
COURANT FORT . y . . . 2 . . . . . .
CURAGE I Les entreprises n’auront ensuite que quelques informations a remplir afin de savoir a qui diffuser le

document, comment le libeller, et s’ils doivent attendre un visa avant démarrage

FAUX PLAFONDS

Ces documents ont pour but de faciliter le travail des entreprises, et d’éviter tout oubli de diffusion

MENUISERIE EXTERIEURE

MENUISERIE INTERIEURE
Ed
Envoi pour
Lot REC=T i oA Libellé Date denvoi
[FRIET— TREFTEUR [PAASE 0T [t [NWEAU  [NOMERO (4 Gar) [WNDICE @ G|
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[ ] e o ey [ |

PARQUETS

PEINTURE

[ Jeseeeveweauoue [ oo | I = I ) I ™
1 |

SPRINKLER | ]

Bordereau de transmission

Destinataire

conceplion’l

CHITECTE
BUREAU D'ETUDES STRUCTURI

BUREAU DE CONTROLE
BUREAU D'ETUDES FLUIDES
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QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

Suivi des visas

Les données transmises par les entreprises sont collectées dans un tableau récapitulatif, et les visas regus sont notés au quotidien :

Nous pouvons donc a tout moment du projet, relancer dés que nécessaire une entreprise pour qu’elle diffuse ses documents corrigés, ou les concepteurs pour
gu’ils émettent leurs visas

Tout retard est analysé, et reporté dans le planning général de opération chaque fois que nécessaire

Tableau de suivi des visas

conception’l
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conceplion L
QUELLES INFORMATIONS TROUVEZ-VOUS DANS NOS LIVRABLES ?

{ Observations [ Plans +

Localisation Cuisine

Suivi des réserves

Lot de travaux 7 - Plomberie & CVCD

Faire joint autour meuble évier

Des les opérations préalables a la réception, nous mettons en place le suivi des réserves sur ARCHIPAD :

Date limite

Statut Résolue

Chaque étage ou zone du chantier est répertoriée sur Uapplication

" Arésoudre
Les réserves sont listées en précisant leur emplacement, le lot en charge, la date limite de traitement,

retunte une photo et un descriptif de U'action a mener

= Levée . o 5 5 . 2 2
— Chaque entreprise dispose d’un acces au compte du projet, afin de déclarer son état d’avancement
Historique et commentaires
Des rapports réguliers sont établis par lots, afin de notifier les levées de réserves et relancer sur celles
restantes

Les données sont mises a jour de maniere immédiate, et synchronisées sur tous les comptes connectés
au projet
Rapport du 01/09/2023 14:42

Rapport.pdf
PLAN AAL-PER-PRO-PLN-01-IND-A

AN Rectfier 103 ner Oe marches sscator

Régler ouverture porte
Régler porte coulitsante
Ditaut sur bvies inon

G5 Manque 1 PC
Poser butks de porte

GS  Poser interphone
Rgler porte coulissante

G5 Mangue 1PC
Rgler trape de visite gaine

Nettoyer Intarieur gaine
! Recoupement CF gaine su droit du plancher
Faire joint autour meuble dvies
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VOUS CHERCHEZ UN ACCOMPAGNEMENT PLUS COMPLET ?

Vous voulez limiter les interlocuteurs ?
Nous proposons des offres complétes, en partenariat avec des prestataires de confiance :

Bureaux d’études structure béton ou métal

Bureaux d’études fluides

Bureaux d’études couverture et étanchéité

Architectes d’intérieurs ou HMONP (habilités a déposer un permis de construire)
Economistes

Géometres —scans 3D, relevés par drones, scans thermiques

Et pour toutes les autres missions obligatoires, nous vous conseillerons nos partenaires :
Diagnostiqueur plomb / amiante
Coordonnateur sécurité et prévention de la santé (CSPS)
Bureaux de controle

Nous coordonnons tous les prestataires, vous garantissant d’un interlocuteur unique sur toute votre
opération.
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CONTACTEZ-NOUS :
Bérénice CHOQUET - Gérante
0620734576
berenice.choquet@conception-L.fr
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